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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, lnforme Final No 20, de 2013, debidamente aprobado, sobre

auditoría al Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Préstamo BID N" 1.952/OC-CH,

efectuada en el Gobíerno Regional de Coquimbo.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, lnforme Final No 20, de 2013, debidamente aprobado, sobre

auditoría al Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Préstamo BID N' 1.952/OC-CH,

efectuada en el Gobierno Regional de Coquimbo.

Sobre el particular, corresponde que esa

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada

caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se

verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo de

Control.
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auditoría al Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Préstamo BID N' 1.952/OC-CH,

efectuada en el Gobierno Regional de Coquimbo.
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PTMO 13.022t2013
REF.: N" 46.933/13

47.043t13

INFORME FINAL N' 20, DE 2013, SOBRE
AUDITORíN NI PROGRAMA PUESTA EN
VALOR DEL PATRIMONIO, PRÉSTAMO
BID N' 1.9521OC-CH, EFECTUADA EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.

LASERENA, I B FTB2O1I,

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, se procedió a efectuar
una auditoría intermedia al Programa Puesta en Valor del Patrimonio, préstamo BID
No 1.952 OC/CH, al 30 de junio de 2013 y el seguimiento a las observaciones
contenidas en el lnforme Final N" 24, de 2013, sobre auditoría al programa Puesta en
Valor del Patrimonio, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa,
efectuado por esta Entidad de Control.

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y siguientes de la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N' 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría al
Programa Puesta en Valor del Patrimonio financiado con el crédito BID N' 1.952tOC-
CH, cuyo objetivo es proteger y poner en valor los bienes patrimoniales, edificaciones,
conjuntos urbanos o sitios declarados monumentos nacionales, o en proceso de serlo,
de prioridad nacional o regional, de modo que se generen beneficios socioeconómicos
que contribuyan al desarrollo sustentable. El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por la señora Viviana Ormeño Núñez, el señor Yuri Iván Larenas, la señorita
Ingrid Vargas Muñoz y el señor René Viaux Allende, auditores y supervisores,
respectivamente.

Para tales fines el programa se ha
estructurado en tres líneas de acción: proteger y poner en valor activos patrimoniales
inmuebles; actividades de fortalecimiento institucional de los organismos responsables
de inversiones y de la operación sostenible de los activos; y actividades de difusión
del programa.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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El programa se enmarca dentro de la línea
condicional para proyectos de inversión, CCLIP, de US$ 400 millones, el cualtiene por
objeto apoyar el proceso de descentralización y el desarrollo regional en la República
de Chile. El costo del programa asciende a US$ 100 millones, de los cuales el BID se
comprometió a otorgar la suma de US $ B0 millones y el Gobierno de Chile US $ 20
millones como contrapartida local.

La ejecución del Programa y la utilización de
los recursos del financiamiento del BID son llevados a cabo por el prestatario,
República de Chile, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, SUBDERE, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, denominado
organismo ejecutor. Asimismo, el programa tiene como organismo co-ejecutores al
Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Arquitectura, y a los
Gobiernos Regionales.

Cabe precisar que, con carácter reservado, el
11 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Gobierno Regional de
Coquimbo y de la Dirección Regional de Arquitectura, el preinforme de observaciones
N' 20, de 2013, con la finalidad que formularan los alcances y precisiones que, a su
juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio N'4.048, de 4 de noviembre de
2013 y N" 989, de 24 de octubre del mismo año, respectivamente.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por finalidad efectuar una
evaluación del sistema de control interno y examen de cuenta a los proyectos
financiados con aportes del Gobierno de Chile y con recursos del Contrato de
préstamo N" 1.952/OC-CH del BlD, constatando el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias relativas a la correcta utilización, registro y rendición de los
fondos del Programa.

De ígual forma, tuvo por objetivo efectuar el
seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N' 24, de 2013, sobre
auditoría al programa puesta en valor del patrimonio, en la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativa, efectuado por esta Entidad de Control.

METODOLOGiA

El examen se practicó de acuerdo con las
disposicíones establecidas en las resoluciones exentas Not 1.485 y 1.486, ambas de
1996, de este Organismo Superior de Control, que aprueban normas de control
interno y auditoría, respectivamente e incluyó el análisis de procesos y la identificación
de riesgos de la entidad, determinándose la realización de pruebas de auditoría a las
operaciones del año 2013, en materias del ámbito contable y presupuestario, en la

ida que se estimaron necesarias en las circunstancias.
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UNIVERSO Y MUESTRA

El universo de los gastos correspondientes al
programa, al 31 de junio de 2013, ascendía a $ 109.062.094, pagados por el Gobierno
Regional de Coquimbo para el programa de puesta en valor del patrimonio, financiado
con recursos provenientes de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, como se detalla a continuación.

PROYECTO
(cÓDrGo) NOMBRE PROYECTO MONTO

$

30045502-0 Restauración lglesia Santa lnés, La Serena 10.201 .100

30076274-0
Diseño - Restauración Casa Gabriela Mistral en las Compañías, La
Serena 16.910.599

30040496-0 iación y Adecuación Colegio Germán Riesco E-1, La Serena 19.752.252

30076394-0 Reparación Casa Gabriela Mistral, Las Palmeras, La Serena 45.548.283

1 9520004-0 Fortalecimiento I nstitucional Coquimbo 726.060

1 9520304-0 Estrategia de Difusión Ruta Gabriela Mistral 6.782.682
30072038-0 Restauración Estructural lglesia Parroquial de Andacollo 1.842j50

30077629-0
Restauración Mejoramiento Museo Sitio Gabriela Mistral,
Montegrande 1.500.000

30077785-0 Mejoramiento lntegral Mausoleo Gabriela Mistral, Montegrande 238.000
30084295-0 Ampliación Casa Gabriela Mistral Las Compañías, La Serena I .150.968

30104758-0 Diseño - Restauración Faro Monumental, La Serena 4.410.000
Total 109.062.094

Del universo de los proyectos mencionados,
se determinó una muestra, sobre la base de la envergadura técnica de las obras,
incidencia social, monto y resultados obtenidos de evaluaciones anteriores respecto al
control interno de las unidades técnicas respectivas. De ese modo, se seleccionaron
cuatro proyectos, cuyos gastos, en total, ascienden a $ 92.412.234, equivalente a un
85% del universo, detallados a continuación.

PROYECTO
(cÓDrco) NOMBRE PROYECTO MONTO

$
30045502-0 Restauración lglesia Santa lnés, La Serena 10.201 .1 00

30076274-0
Diseño - Restauración Casa Gabriela Mistral en las Compañfas,
La Serena 16.910.599

30076394-0 Reparación Casa Gabriela Mistral, Las Palmeras-La Serena. 45.548.283
30040496-0 Ampliación y Adecuación Colegio Germán Riesco E-1, La Serena 19.7s2.252

Total 92.412.234

La revisión se efectuó sobre la base de la
documentación proporcionada por el Gobierno Regional de Coquimbo, a contar del 5
de septiembre de 2013 y la Dirección Regional de Arquitectura Región Coquimbo, el
24 de septiembre del mismo año; la que contenía los antecedentes relacionados con
los gastos efectuados por concepto del programa puesta en valor del patrimonio.
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones.

I. EXAMEN DE GUENTAS

1. Restauración lglesia Santa Inés, La Serena, código BIP N'30045502-0

1.1 Aspectos administrativos - financieros

La lglesia Santa Inés fue declarada
monumento histórico mediante decreto N' 933, de 24 de noviembre de 1977, del
Ministerio de Educación, MINEDUC.

Por resolución N" 731 , de 2 de agosto de
2007, modificada por la resolución N" 572, de 29 de agosto de 2008, se aprobó el
convenio mandato entre el Gobierno Regional de Coquimbo, GORE, y la Dirección
Regional de Arquitectura, donde se designa además, a esta última como Unidad
Técnica para la ejecución del proyecto "Restauración lglesia Santa lnés, La Serena".

Posteriormente, con fecha 24 de junio de
2010, el Gobierno Regional suscribió un convenio con la Municipalidad de La Serena,
aprobado por decreto alcaldicio N" 3.425, de 1 de septiembre de 2010 y resolución
No 62, de 29 de julio de 2010, del GORE, con el objeto de contratar una consultoría, lo
que se concretó mediante la licitación pública lD 4295-48-LE11, por la cual se
adjudicó el "guión museológico para el proyecto restauración iglesia Santa lnés, de La
Serena", a doña   por un valor de $ 53.690.000, aprobada por
decreto N' 4.393, de 20 de diciembre de 2011, de la Municipalidad de La Serena;
definiéndose el plazo de ejecución del contrato en270 días corridos.

Sobre la materia, se constató que no se
publicaron las bases administrativas ni el contrato de prestación de servicios en el
sistema de información de compras públicas, vulnerando lo estipulado en los números
5 y 6, letra b), del artículo 57, del decreto N" 250, de2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba reglamento de la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en los que se establecen que
las entidades deberán publicar y realizar en el sistema de información, las bases,
incluyendo todos los documentos que integren o deban integrar sus anexos y el texto
del contrato de suministro y servicio definitivo, respectivamente.

En su respuesta, el Gobierno Regional de
Coquimbo señala que el contrato de prestación de servicios no fue publicado en el
sistema de información por error involuntario, situación que regularizó el23 de octubre
de 2013.

Al respecto, se constató que se realizô la
publicación, lo que permite dar por superada la observación planteada, habida
consideración que se constató que, en general, se informan en el portal, todos los
documentos de los diversos procesos.
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Diseño - Restauración Casa de Gabriela Mistral Las Compañías, La Serena,
código BIP N" 30076274-0

2.1 Aspecto administrativofinanciero

La Casa de Gabriela Mistral en Las
Compañías, La Serena, fue declarada monumento histórico mediante decreto
N'2.752, de 10 de noviembre de 2008, del MINEDUC.

Por resolución exenta No 939, de 22 de
diciembre de 2008 y su modificación, 

-resolución 
exenta N" 728-, de 14 de junio de

2011, se aprobó el convenio mandato entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la
Dirección Regional de Arquitectura, en el que se designa además, a esta última, como
Unidad Técnica del citado proyecto.

Mediante licitación pública lD 821-14-LE12, se
realizô el llamado para la ejecución de la consultoría "Estudio de propuesta de guión
expositivo y museografía casa Gabriela Mistral en Las Compañías", la cual fue
declarada desierta el 3 de octubre de 2012, a través del sistema de información, por
cuanto no se presentaron ofertas; sin embargo, el Servicio no emitió la resolución
exenta de deserción, lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos 3' y 5' de la ley
N" 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos del Estado, que señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante Ia
dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en
conformidad a la ley (aplica criterio contenido en el dictamen N' 19.837, de 201 1, de la
Contraloría General de la República).

Seguidamente, el Servicio con fecha I de
noviembre de 2012, publicó en el sistema de información de la licitación
precedentemente señalada, un acta de apertura de propuesta económica, elaborada
por la Dirección Regional de Arquitectura, de fecha 10 de octubre de ese mismo año,
donde se consignó como único proponente, a don , para la
obra en análisis.

Luego, mediante la resolución exenta
N" 1.074, de 24 de diciembre de 2012,|a Dirección Regional de Arquitectura adjudicó
la consultoría al referido proveedor, por un valor de $ 46.973.889, asociando dicha
transacción a la licitación pública lD 821-14-L812.

Como se advierte, el procedimiento utilizado
no se ajustó a lo exigido en el artículo segundo del decreto N' 48, de 1994, del
Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el reglamento para la contratación de
trabajos de consultoría, que dispone que todos los trabajos de consultoría que
encargue el ministerio se adjudicarán de acuerdo al sistema de concursos públicos
establecido en el título lll, del citado reglamento. En efecto, en lo que interesa, esa
entidad debió haber efectuado un nuevo llamado de licitación pública, en caso
contrario, para contratar en condiciones distintas a las establecidas en el reglamento,
lo que en la especie ocurrió, debió requerirse la autorización expresa del Ministro de

Públicas, documento que no consta.
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En su respuesta, el Servicio indica que el 24
de agosto de 2012, efectuó un primer llamado a licitación pública sobre la consultoría
"Estudio de propuesta de guión expositivo y museografía casa Gabriela Mistral en Las
compañías", lD 821-6-LE12, cuya licitación fue declarada desierta.

Agrega, que la licitación lD 821-14-LE12, fue
el segundo proceso licitatorio público de dicha consultoría, siendo adjudicada al señor

 , por lo tanto no corresponde a un trato directo.

Sobre el particular, corresponde precisar que
la primera licitación que indica el Servicio en su respuesta -lD 821-6-LE12-, fue
declarada desierta mediante resolución exenta N" 490, de 3 de julio de 2012; sin que
al efecto esta Contraloría planteara observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, cabe
señalar que corresponde a un proceso licitatorio diferente a la adjudicación observada,
ya que no obstante solicitar el mismo servicio, sus bases administrativas y técnicas,
no eran las mismas, a modo de ejemplo, se puede citar el artículo quinto, Tipo de
Financiamiento, en donde en las bases aprobadas por resolución exenta N' 269, de 9
de abril de 2O12, de la primera licitación, se establece que el marco presupuestario
referencial es de $ 32.180.217, mientras que en la segunda, no se señala monto
presupuestario; asimismo, en el artículo 35, de ambas bases, sobre plazo de
ejecución de la consultoría, en las etapas 2,3y 4, se establecen 40,95 y 130 días
corridos y, 60, 105 y 1 10, respectivamente, para el desarrollo por parte del consultor y
para la revisión de la inspección fiscal.

Los hechos anteriormente descritos, significan
una vulneración a lo dispuesto en el artículo segundo del decreto No 48, de 1994, ante
lo cual ese Servicio deberá iniciar un proceso sumarial a fin de establecer
fehacientemente los hechos expuestos y determinar las eventuales responsabilidades
administrativas que de ellos pudieren derivar.

3. Reparación casa de Gabriela Mistral, Las Palmeras, La Serena, código BIP
N'30076394-0

3.1 Aspectos administrativos - financieros

La casa de Gabriela Mistral en Las Palmeras,
La Serena, fue declarada monumento histórico mediante decreto N' 482, de 27 de
marzo de 1990, del MINEDUC.

Por resolución exenta N" 255, de 6 de marzo
de 2012, se aprobó el convenio mandato entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la
Dirección Regional de Arquitectura, designada a esta última como Unidad Técnica del

o proyecto.
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Mediante la licitación pública lD 821-13-LP12,
se adjudicó la obra "reparación casa Gabriela Mistral Las Palmeras, La Serena" a don
Hugo Carrillo Cancino, por un valor de $ 204.593.854, aprobada por resolución exenta
N" 898, de I de noviembre de 2012, de la Dirección Regional de Arquitectura, que
define un plazo de ejecución del contrato de 270 días corridos.

De la revisión efectuada a los estados de
pago correspondientes, no se establecieron observaciones que mencionar.

3.2 Aspectos técnicos

3.2.1 No se realiza integración en elementos definidos por las especificaciones
técnicas

Sobre este tema, se constató la presencia de
orificios en pilastras de puertas, lo que evidencia que no se ejecutó la integración en
todos los elementos existentes, entre los cuales, se puede indicar a modo de ejemplo,
la pilastra poniente de la puerta de acceso del recinto H, y de las ventanas recintos D
y E, vulnerando lo indicado en el artículo 6.2.5.2 "Retapado de orificios en pilastras de
puertas y ventanas", de las especificaciones técnicas, ET, aprobadas por el resolución
exenta DA.LS. N' 898, de g de noviembre de 2012, de la Dirección de Arquitectura,
que indica que todas las superficies de madera que presenten pequeños orificios
productos de ataque de insectos, clavos y rajaduras a razón de la contracción o
dilatación propia de la madera, deben ser tapados (anexo, fotografías Not 1, 2, 3 y 4).

Al respecto, la Dirección Regional de
Arquitectura señala que resulta efectivo lo señalado por este Ente Contralor, por lo
que solicitó al contratista reparar los orificios en pilastras de puertas y ventanas,
adjuntando fotografías de los trabajos ejecutados. Por su parte, el Gobierno Regional
no aporta antecedentes distintos a los ya analizados.

Analizados los nuevos antecedentes, este
Organismo Contralor debe mantener la observación toda vez que la integración
ejecutada se materializó con madera cuyas vetas no son similares a las del elemento
principal, situación que vulnera lo indicado en el artículo 6.2.1.2 "Reintegración de
pisos en recinto D y E" de las ET, que establece que las vetas de la madera deben ser
similares a la de los pisos existentes. Por lo tanto, el Servicio deberá exigir al
contratista corregir los insertos, con el objeto de que cumplan con esta característica.

3.2.2 Cámaras de circuito cerrado de televisión no operativas

Al respecto, se constató el 1 de octubre de
2013, que no obstante de que el recinto cuenta con 12 cámaras, las imágenes de las
Nos 2 y 3, no se visualizan en la pantalla del circuito cerrado de televisión, lo que
contraviene lo indicado en el artículo 6.7.8 "Circuito cerrado de televisión", de las ET,
que indica que se debe contar con un mínimo de 12 cámaras distribuidas tanto en el
exterior como en el interior (anexo, fotografía N" 5).
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Sobre el particular, la Dirección de
Arquitectura señala que efectivamente no se encontraban operativas dos cámaras del
circuito cerrado de televisión, procediendo el contratista a repararlas. Adjunta además,
materialfotográfíco, con las dos cámaras faltantes conectadas al circuito.

De lo anteriormente expuesto y en mérito de
las reparaciones realizadas a los elementos en comento, corresponde superar la

observación realizada.

3.2.3 Integración mal ejecutada, en pisos

Se observó que se ejecutaron trabajos de
reintegración en el piso del recinto H, según plano del proyecto "Arquitectura 03 -
Plantas", aprobado por resolución exenta N' 898, de 9 de noviembre de 2012, de la
Dirección Regional de Arquitectura, a pesar de que los numerales 6.2. 1.1 y 6.2.1.2 de
las ET indican que dichas reparaciones se deben efectuar en los pisos de los recintos
G, D y E (anexo, fotografías N" 6).

Por otra parte, no obstante que las
modificaciones en el recinto H no estaban consideradas, procede señalar que no se
ejecutaron en armonía con las exigencias del artículo 6.2.1.2 "Reintegración de pisos
en recinto D y E" de las ET, que establecen que las vetas de la madera deben ser
similares a la de los pisos existentes, situación que no ocurrió en la especie, por
cuanto la madera utilizada tiene sus vetas de forma diagonal a aquella a la que se
acopla. Además, corresponde agregar que la madera reintegrada en comento, fue
colocada de manera tal, que interviene dos tablas del piso, lo que dificultará el
movimiento de dilatación y contracción de cada elemento involucrado, lo que podría
provocar deformaciones en la madera (anexo, fotografías Nos 7 y B).

Al respecto, el Servicio indica que las
dependencias que se repararon no coincidían con lo señalado en el artículo 6.2.1.1 o
6.2.1.2, "lntegración de piso en el recinto G" y "Reintegración de pisos en recinto D y
E" respectivamente, ambos de las ET, por lo que se procedió en la ejecución de la
obra a reparar los pavimentos de los recintos en que realmente se evidenciaban
afectados.

Además señala que la integración no
considera lo establecido en los artículos estipulados debido en gran parte a lo variable
de la veta en este tipo de madera. Finalmente, indica que la integración se embutió
abarcando dos piezas de madera de piso teniendo presente la pequeña dimensión del
parche, no obstante, podrá estudiar su comportamiento en el período de tiempo hasta
la recepción definitiva y repararla en caso necesario.

Por otra parte, sobre la materia, el Gobierno
Regional no entrega nuevos antecedentes a los ya analizados.
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De lo indicado por la Dirección de
Arquitectura, este Ente Contralor debe mantener la observación toda vez que si bien
el artículo 105 del decreto N'75, de 1 de diciembre de2O04, permite que la autoridad
correspondiente ordene, dentro de los límites permitidos y con el fin de llevar a mejor
término lo contratado, la modificación de las obras previstas, no es menos cierto que
los artículos No" 3" y 5" de la ley N' 19.880, indican respectivamente que toda decisión
formal que emitan los órganos de la Administración del Estado debe expresarse a
través de un acto administrativo y; que el procedimiento y los actos a los cuales da
origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su
naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia; por lo
anteriormente expuesto la Dirección Regional de Arquitectura Región Coquimbo
deberá remitir a esta Contraloría la resolución que formaliza la decisión adoptada.

Por otra parte, sin desmedro de lo indicado
por dicha Dirección de Arquitectura en cuanto a la ejecución de la integración en
cuestión, la materialización de ésta no se ajusta a lo indicado en el numeral 6.2.1.2 de
las ET, por lo que el Servicio deberá exigir al contratista reparar lo observado,
ajustándose estrictamente al contrato.

4. Ampliación y adecuación colegio Germán Riesco, E-1, La Serena, código BIP
N" 30040496-0

4.1 Aspectoadministrativofinanciero

El colegio Germán Riesco E-1, La Serena fue
declarado monumento histórico mediante decreto N' 1.096, de 22 de diciembre de
2004, del MINEDUC.

Por resolución exenta N' 154, de 13 de marzo
de 2009, se aprobó el convenio mandato entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la
Municipalidad de La Serena, designada esta última, como Unidad Técnica del citado
proyecto.

Por la licitación pública lD 4295-29-LP09, se
adjudicó la obra "Ampliación y adecuación colegio Germán Riesco, E-1, La Serena" a
don   por un valor de $ 417.191.697, aprobada por decreto N'
2.578, de 27 de julio de 2009, de la Municipalidad de La Serena, que define un plazo
de ejecución del contrato de 300 días corridos a contar del acta de entrega del
terreno.

pago correspondientes
mencionar.

De la revisión efectuada a los estados de
esta obra, no se establecieron observaciones que



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBL¡CA
CONTRALOR|A REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

4.2 Aspecto técnico

La Municipalidad de La Serena no entregó los
planos y ni las especificaciones técnicas de los proyectos de alcantarillado y aguas
lluvias, del proyecto de ampliación y adecuación colegio Germán Riesco, E-1, La
Serena, solicitados el 30 de septiembre y reiterados el 2 y 3 de octubre, todos de
2013, por lo que no fue factible contrastar lo ejecutado en terreno, durante la visita del
1 de octubre del presente año, en cuanto a la evacuación de los mismos. Situación
que fue subsanada para el presente informe final de auditoría, toda vez que el
Gobierno Regional de Coquimbo aportó los planos del proyecto de aguas lluvias,
alcantarillado e instalación de agua potable, sin que al efecto se detectaran
observaciones que representar.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el Gobierno Regional de Coquimbo y la
Dirección Regional de Arquitectura han aportado antecedentes e iniciado acciones
que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de
Observaciones N'20, de 2013.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En relación a la observación contenida
en el numeral 2.1, sobre diseño - restauración casa de Gabriela Mistral, Las
Compañías, La Serena, la Dirección Regional de Arquitectura, no se ajustó a lo
exigido en el aftículo 2" del decreto N" 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas,
que aprueba el reglamento para la contratación de trabajos de consultoría, toda vez
que no obtuvo autorización del Ministro de Obras Públicas para la contratación directa
de la consultoría mencionada sin un concurso público vigente.

Por tanto, ese Servicio deberá iniciar un
sumario administrativo, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de quienes posibilitaron la adjudicación de la consultoría "Estudio de
propuesta de guión expositivo y museografía casa Gabriela Mistral en Las
Compañías" de la licitación lD 821 -14-LE12, sin dar cumplimiento a la exigencia que
dispone que este tipo de trabajo se adjudicará de acuerdo al sistema de concursos
públicos establecido en el título lll, del citado reglamento.

2. Respecto a los numerales 3.2.1 y 3.2.3
del acápite 3, del convenio "Reparación casa Gabriela Mistral, Las Palmeras, La
Serena", la Dirección de Arquitectura deberá exigir al contratista efectuar las
integraciones de orificios en pilastras de puertas y en el piso del recinto H, de modo
que se ajusten a las especificaciones técnicas.

10
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Además, respecto de las modificaciones
efectuadas en la reintegración de pisos, señalado en el numeral 3.2.3, esa entidad
deberá dar estricto cumplímiento a los artículos No'3 y 5 de la ley N' 19.880, en el
sentido de formalizar debida y oportunamente las decisiones de la Administración;
remitiendo a esta Sede de Control la resolución que formaliza la modificación al
contrato analizado.

3. De las observaciones 3.2.1 y 3.2.3, del
acápite 3, el Gobierno Regional deberá instruir a sus funcionarios, la obligación de
ejercer la fiscalización de las obras, en las cuales dicha institución actúe como
mandante a través de convenios mandatos con otros servicios.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones", de acuerdo
con el formato adjunto en el anexo No 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a
partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

NINA PÉ NCIA
JE ECO RNO
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ANEXO N" I

Fotografías que revelan observaciones técnicas

Fotografías No' 1 y 2: No se realiza integración en elementos definidos por las
especificaciones técn icas

12
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ANEXO No l, (Gontinuación)

I

F

sffiBoLoGrÁ

LIBRACION

Fotografías Not3 y 4: No se realizan integraciones en pilastras de puerta de
acceso al recinto H, ni en las de ventanas de los recintos D y E, respectivamente

13
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ANEXO N' 1, (Gontinuación)

Fotografía N'5: Cámaras de circuito cerrado de televisión No'2 y 3 no se
encuentran operativas

Fotografía N" 6: lntegración piso no sigue los parámetros establecidos según las
especificaciones técn icas
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ANEXO No l, (Continuación)
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F

I
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stÀtBoLoG!{

LIBERACION

Fotografías Nos 7 y 8: lntegración piso zona H no sigue los parámetros
establecidos según las especificaciones técnicas
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ANEXO N'2

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N'20 DE 2013

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORh GENERAL EN INFORME FINAL

La Dirección Regional de Arquitectura, deberá iniciar un proceso
sumar¡al, con el objetivo de determinar las responsabilidades
administrativas de quienes posibilitaron la adjudicación directa, sin la
autorización ministerial que exige el decreto N'48, de 1994, del
Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, deberán remitir a esta Sede de
Control los respectivos actos administrativos que den inicio al sumario.

La Dirección Reg¡onal de Arquitectura deberá requerir al contratista la
corrección de las integraciones en madera que no cumplan con los
requerimientos de las especificaciones técnicas.

La Dirección Regional de Arquitectura deberá remitir la resolución que
formalice la modificación de obras, en cuanto a la reparación de
pavimentos en el recinto H no definido en las especificaciones técnicas.
Además deberá requerir al contratista reparar la integración observada
ajustándose estr¡ctamente al contrato.

El Gobierno Regional deberá instruir a sus funcionarios, la obligación de
ejercer la fiscalización de las obras, en las cuales dicha institución actué
como mandante a través de convenios mandatos con otros servicios.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Aspectos administrativos y financieros, diseño -
restauración casa de Gabriela Mistral Las
Compañías, La Serena, código BIP N" 30076274-
0, licitación lD 82'l-14-LE'12.

Aspectos técnicos, restauración casa de Gabriela
Mistral Las Palmeras, La Serena, código BIP N"
30076394-0.

Aspectos técnicos, restauración casa de Gabriela
Mistral Las Palmeras, La Serena, código BIP N'
30076394-0.

Restauración casa de Gabriela Mistral Las
Palmeras, La Serena, código BIP N'30076394-0.

NO DE OBSERVACIÓN

2.1

3.2.1,3.2.3

3.2.1,3.2.3

3.2.1,3.2.3
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